०७२५१०२७
२०१५०४२३१२~~७०८५५२७~~

२८४

बेर्डेवाडी लघु पाटबंधारे योजना ता.लांजा, जि.रत्नागिरी व्दितीय प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : लपायो २००८/(३४७/२००८) खारभूमी
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक :- २/३/२००९

पहावे :- १) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र.कोपाविम/तां-१/बेर्डेवाडी, व्दि.सु.प्र.मा./१८८०/सन २००८ दिनांक २/७/२००८

प्रस्तावना :-

बेर्डेवाडी लघु पाटबंधारे योजना ता.लांजा, जि.रत्नागिरी या योजनेस शासन निर्णय क्र. बी.आर.डब्ल्यु/१०८२/२२८/(११/८३) अ.सं.अ-३, दि.१५.९.१९८३ अन्वये रूपये ३३० लक्ष किंमतीस प्रशासकीय मान्यता तसेच शासन निर्णय क्र.लपायो-१२९५/(३५६/९५) खारभूमी दि.१.८.१९९५ अन्वये रू.२२८७.३६ लक्ष किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

धरणाचे ९० टक्के मातीकाम पूर्ण झाले आहे. सांडवा खोदाई बांधकाम तसेच डावा तीर कालवा कि.मी. १ ते ४ ची कामे प्रगतीपथावर आहे. मूळ नियोजनानुसार प्रकल्पाच्या संकल्पित पाणीसाठा १७.५५८ द.ल.घ.मी. व करता मूळ पाणीसाठयामध्ये वाढ करून जादा क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे शक्य असल्याने धरणाची उंची ६ मी. ने वाढविल्याने २१.६८ द.ल.घ.मी. इतका पाणीसाठा होणार असून एकुण १०८१ हे. क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. सन २००७-०८ च्या दरसूचीवर आधारित रूपये ७१०६.३३ लक्ष किंमतीचा (शासन निर्णय दि.२०/८/२००८ नुसार अनुषंगिक खर्च १० टक्के प्रमाणे रू.६३०८.४३ लक्ष किंमतीचा) सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचेकडून प्राप्त झाला असून सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

या शासन निर्णयान्वये बेर्डेवाडी ता.लांजा, जि.रत्नागिरी या योजनेस सन २००७-०८ वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित या योजनेस रूपये ६३,०८,४३,२०३/- (रुपये त्रेसष्ट कोटी आठ लक्ष त्रेचाळीस हजार दोनशे तीन फक्त) यापैकी कामाप्रित्यर्थ रुपये ५७,८५,२२,०६९/- व रुपये ५,२३,२१,१३४/- अनुषंगिक खर्च या रकमेस व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. उपशीर्षवार तरतूदीचा गोषवारा सोबत परिशिष्टामध्ये देण्यात येत आहे.

G:\Maahegoen-order-HHP.doc-1.doc

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय- मुख्य लेखाशिर्ष "४७०२ लहान पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च ८०-इतर खर्च योजना पंचवार्षिक योजनांतर्गत (संगणक संकेतांक क्रमांक ४७०२/४९९-२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा.

हा शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १०९९/(१२९/९९) मोप्र (प्र) दिनांक १८.५.१९९९ मधील तरतूदीनुसार आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (१०/०९) अनुक्रमांकावर नोंदण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(रा.च.हुमणे)
शासनाचे अवर सचिव

प्रतिलिपी,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई
~~[illegible] महामंडळ, ठाणे~~
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, ओरोस जि.सिंधुदूर्ग
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, ओरोस, जि.सिंधुदूर्ग
अवर सचिव (खारभूमी) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (खारभूमी) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अर्थशाखा १/२ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी
खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ.

९८

शासन निर्णय क्रमांक लपायो २००८/(३४७/२००८) खारभूमी दिनांक २/३/२००९ चे परिशिष्ट बेर्डेवाडी लघु पाटबंधारे योजना ता.लांजा, जि.रत्नागिरी अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

क्रमांक	शिर्ष / उपशिर्ष	रक्कम (रुपये लक्ष)		एकूण रुपयात
		शिर्षकामे	मुख्य व शाखा कालवे	
१.	‘ए’ प्राथमिक	२१६३८७३	७५६६०२१	९७२९८९४
२.	‘बी’ (भूसंपादने)	१२६५६९०३	१२५११४३५	२५४६८३३८
३.	‘सी’ मुख्य कामे	४५०४३४८६२	--	४५०४३४८६२
४.	‘डी’ विमोचक	२४००३३६८	१८९०५६१	२५८९३९२९
५.	‘ई’-फॉल	--	४०६८२०	४०६८२०
६.	‘एफ’ आरएचटी वर्क्स (रेल्वे क्रॉसिंग व उपाय योजनासह)	३०००००	२९३१६१२२	२९६१६१२२
७.	‘जी’ पूल	--	२८९८१६८	२८९८१६८
८.	‘एच’ एस्केप	--	९८३१९०	९८३१९०
९.	‘के’ इमारती	२४५५७८२	--	२४५५७८२
१०.	‘एल’ मातीकाम	--	२२४१९५१५	२२४१९५१५
११.	‘एम’ वृक्षारोपन	७५०००	१०८०००	१८३०००
१२.	‘ओ’ संकीर्ण	४४२००९	८०४२८६	१२४६२९५
१३.	‘पी’ देखभाल	१३८८०४५	३७९१९२	१७६७२३७
१४.	‘आर’ दळणवळण	३०५६६६७	१०००००	३१५६६६७
१५.	वितरिका	--	२१६२२५०	२१६२२५०
	कामाप्रित्यर्थ किंमत	४९६९७६५०९	८१५४५५६०	५७८५२२०६९
	अनुषंगिक खर्च (१० टक्के भूसंपादन वगळून)			५२३२११३४
	योजनेची एकूण किंमत			६३०८४३२०३

ठळक वैशिष्टये

योजनेची सिंचन क्षमता	१०८१ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	२१६८० स.घ.मी.
पाणीसाठयाची प्र.स.घ.मी.किंमत (रु.)	२९०९८ < महत्तम मापदंड रू.३६२७९
लाभव्यय गुणोत्तर	१.२६ > लघुत्तम मापदंड १

G:\Maahegoen-order-HHP.doc-1.doc